

Programa Formativo

ACCIÓN DE FORMACIÓN:

CURSO MS PROJECT

DURACIÓN:

24.00 horas [12.00 hora(s) teórica(s) y 12.00 hora(s) práctica(s)]

OBJETIVO GENERAL:

PROPÓSITO:

DIRIGIDO A:

UNIDADES PROGRAMÁTICAS

UNIDAD 1: Planificación y Control de Proyectos.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Discutir los fundamentos de la Planificación y el Control de Proyectos.	"1,1) Conceptos 1,2) Iniciación 1,3) Planeación 1,4) ejecución 1,5) Control y seguimiento 1,6) Cierre y tendencias"	4.00 horas teóricas y 4.00 horas prácticas (8.00 horas totales)

UNIDAD 2: Crear el Proyecto.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Aplicar MS Project a la planificación y control de proyectos, utilizando las opciones avanzadas.	"2,1) Ejercicios a Realizar con el proyecto (PTA) 2,2) Diagrama PERT. 2,3) Ruta Crítica. 2,4) Asignar Recursos. 2,5) Asignar Equipos a las Tareas. 2,6) Trabajo (Work). 2,7) Nivelar un Recurso. 2,8) Introducir tiempo de retardo. 2,9) Control de Avance del Proyecto. 2,10) Qué Información debe actualizarse. 2,11) Flujo de Caja Mensual. 2,12) Calendarios para Tres Turnos Diarios"	4.00 horas teóricas y 4.00 horas prácticas (8.00 horas totales)

UNIDAD 3: Planificación y Control de Proyectos.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Aplicar MS Project a la Planificación y el Control de Proyectos, utilizando las principales vistas y pantallas.	"3,1) Generar un Plan de Proyecto. 3,2) La Vista Calendario. 3,3) Pantalla de Project 2002. 3,4) Menús de Project 2002. 3,5) Administración de Recursos."	4.00 horas teóricas y 4.00 horas prácticas (8.00 horas totales)