

Programa Formativo

ACCIÓN DE FORMACIÓN:

CURSO CONTROL DE PROYECTOS NIVEL BASICO - INTERMEDIO

DURACIÓN:

32.00 horas [16.00 hora(s) teórica(s) y 16.00 hora(s) práctica(s)]

OBJETIVO GENERAL:

PROPÓSITO:

DIRIGIDO A:

UNIDADES PROGRAMÁTICAS

UNIDAD 1: Planificación y Control de Proyectos.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Discutir los fundamentos de la Planificación y el Control de Proyectos.	"1. Conceptos. 2. Iniciación. 3. Planeación. 4. Ejecución. 5. Control y seguimiento. 6. Cierre y tendencias."	1.00 horas teóricas y 0.00 horas prácticas (1.00 horas totales)

UNIDAD 2: Proceso de Iniciación.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Identificar los diferentes elementos correspondientes al proceso de iniciación.	"1. Objetivos. 2. Fuentes de proyectos. 3. Acta del Proyecto. 4. Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar."	1.00 horas teóricas y 1.00 horas prácticas (2.00 horas totales)

UNIDAD 3: Planeación.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Identificar los diferentes elementos correspondientes al proceso de planificación.	"1. Objetivos. 2. Integración. 3. Alcance: ¿Qué es el alcance de un proyecto? 4. Cronograma, Estimación de Costos. 5. Planificación de la Calidad. 6. Planificación de los Recursos Humanos 7. Planificación de las Comunicaciones. 8. Planificación de los Riesgos. 10. Planificación de las Compras."	1.00 horas teóricas y 2.00 horas prácticas (3.00 horas totales)

UNIDAD 4: Ejecución.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Identificar los diferentes elementos correspondientes al proceso de ejecución.	"1. Objetivos. 2. Ejecución del Proyecto. 3. Desarrollo del Equipo. 4. Distribución de la Información."	1.00 horas teóricas y 1.00 horas prácticas (2.00 horas totales)

Programa Formativo (cont.)

UNIDAD 5: Elementos de control y seguimiento de proyectos.

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACIÓN
Identificar los diferentes elementos correspondientes al proceso de control y seguimiento.	"1. Objetivos. 2. Ciclo de Control. 3. Control Cambios en el Cronograma. 4. Control de Costos. 5. Informes de Rendimiento."	8.00 horas teóricas y 4.00 horas prácticas (12.00 horas totales)

UNIDAD 6: Programa para el control del proyecto. (Ms Project. Primavera u otro utilizada por l

OBJETIVO	CONTENIDO	DURACION
	"1. Generar un Plan de Proyecto. 2. La Vista Calendario. 3. Pantallas. 4. Menús. 5. Administración de Recursos. 6. Diagrama PERT. 7. Ruta Crítica. 8. Asignar Recursos. 9. Asignar Equipos a las Tareas. 10. Trabajo (Work). 11. Nivelar un Recurso. 12. Introducir tiempo de retardo. 13. Control de Avance del Proyecto. 14. Qué Información debe actualizarse. 15. Flujo de Caja Mensual. 16. Calendarios."	4.00 horas teóricas y 8.00 horas prácticas (12.00 horas totales)